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Abstrakt 
 
Detta examensarbete behandlar planering och genomförande av ett 
brandalarmanläggningsprojekt från början till slut. Arbetet har gjorts för Elotec Finland 
Oy Ab och omfattar allt från planering och uppgörande av ritningar till konfiguration och 
ibruktagning av en anläggning. 
 
Syftet med arbetet var att jag skulle gå igenom företagets projektplan och på så sätt 
bekanta mig med hela processen, samt brandalarmanläggningar överlag, hur de är 
uppbyggda och hur de fungerar. 
 
I arbetet behandlas föreskrifter och förordningar, vilka standarder som gäller för dessa 
anläggningar och övriga bestämmelser och riktlinjer som man måste ha i åtanke vid 
planering, installation och användning av en automatisk brandalarmanläggning. 
 
Därefter behandlas projektets genomförande i praktiken. Här beskrivs de protokoll, 
ritningar och scheman som måste finnas till hands, och vilka tester och granskningar som 
görs i samband med en ibruktagning av en automatisk brandalarmanläggning. 
 
Brandalarmanläggningar och säkerhetssystem överlag blir allt vanligare och 
myndigheter fordrar idag att alla nybyggen är skyddade på något vis. Beroende av 
byggnadens storlek och användningsområde så gäller olika föreskrifter för hur 
omfattande dessa säkerhetssystem måste vara. 
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Tiivistelmä 
 
Tämä opinnäytetyö koskee paloilmoitinjärjestelmähankkeen suunnittelua ja toteutusta 
alusta loppuun. Työnantajana toimii Elotec Finland Oy Ab. Työ sisältää järjestelmän 
suunnittelua, konfigurointia, käyttöönottoa, piirustuksien laadintaa ja kaikkia muita 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat hankkeen toteuttamiseen. 
 
Työn tarkoitus oli seurata yrityksen hankesuunnitelmaa ja sen avulla tutustua koko 
prosessiin. Tarkoituksena oli myös perusteellisesti tutkia paloilmoitinjärjestelmien 
rakennetta ja toimintaa. 
 
Työssä käsitellään automaattisia paloilmoittimia koskevia asetuksia, standardeja ja 
muita määräyksiä, joita pitää noudattaa järjestelmien suunnittelun, asennuksen ja 
käytön yhteydessä. 
 
Seuraavaksi käsitellään hankkeen toteutusta käytännössä. Esittelen kaikki tarvittavat 
pöytäkirjat, piirustukset ja kaaviot, sekä testit ja tarkastukset, jotka on suoritettava 
ennen automaattisen paloilmoitinjärjestelmän käyttöönottoa. 
 
Paloilmoitin- ja turvajärjestelmien käyttö laajenee ja viranomaiset vaativat nykyään, että 
suurin piirtein kaikki uudisrakennukset suojataan jollain tavalla. Rakennuksien koon ja 
käytön perusteella määritellään näiden järjestelmien laajuutta. 
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Abstract 
 
This bachelor’s thesis contains planning and achievement of a fire alarm system project 
from the beginning to the end. The work is made for Elotec Finland Oy Ab, and describes 
everything from planning and the making of drawings, to the configurations and the 
implementation of the system. 
 
The thesis’ purpose was to go through the company’s project plan, and in this way get to 
know the whole process, and the fire alarm systems generally, how they are structured 
and how they work. 
 
In this work I describe the regulations and standards that you have to follow while 
planning, installing and using an automatic fire alarm system. 
 
Afterwards I go through the process in practice. I describe the protocols, drawings and 
charts that have to be made, and which tests and inspections you have to complete 
before implementing an automatic fire alarm system. 
 
The use of fire alarms and security systems is increasing, and nowadays the authorities 
require that generally every new settlement is protected in some way. According to the 
size and use of the building, different regulations control how extensive these systems 
have to be. 
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1 INLEDNING 
 
Senaste höst fick jag tillsvidareanställning på Elotec Finland Oy Ab. Jag har arbetat på 
företaget varje dag jag har varit ledig från skolan och det har varit mycket intressant och 
lärorikt.  
Det finns intresse både från företagets sida och från min egen sida att anställningen ska 
fortsätta efter att jag har blivit klar med studierna. Därför blev det ett ganska självklart val 
att jag skulle utföra mitt examensarbete på företaget.  
Efterfrågan  på säkerhetsprodukter växer hela tiden. I princip alla industri- och 
servicebyggnader som byggs idag skyddas med säkerhetssystem, som t.ex. brandalarm och 
nödbelysning. Myndigheter kräver idag att i princip varje nybygge skyddas med något sorts 
säkerhetssystem. Beroende på fastighetens storlek och användningsområde så varierar det 
hur omfattande dessa system behöver vara. 
 
1.1 UPPDRAGSGIVARE 
 
Uppdragsgivare till mitt examensarbete är Elotec Finland Oy Ab. Företaget, som grundades 
2003, finns i Lappfjärd i Kristinestad och har för tillfället 4 anställda. Elotec är leverantör av 
säkerhetsprodukter inom industri, lantbruk, bostadskomplex, skyddsvärda fastigheter och 
bostäder.  
Elotec Finland erbjuder fullständig planering, konfiguration och ibruktagning av system som 
omfattar brandalarm, nödbelysning, inbrottsalarm och kameraövervakning. 
Elotec Finland tillhör Elotec koncernen. Det norska företaget Elotec As grundades 1992 och 
har sitt huvudkontor i Oppdal i mellersta Norge. 
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Figur 1: Elotec Logo. 
 
 
1.2 MÅLSÄTTNING 
 
I detta examensarbete ska jag gå igenom hur ett projekt utförs från början till slut. På så 
sätt kommer jag att få bekanta mig med projektets alla skeden och få full inblick i företagets 
verksamhet.  
Jag kommer att börja med att allmänt gå igenom bestämmelser och förordningar som gäller 
vid skyddande av en fastighet. Jag kommer att beskriva hur en anläggning är uppbyggd, hur 
den fungerar och hur den används. 
Målet är att följa projektplanen som företaget använder sig av och arbeta med de olika 
skedena och på så sätt lära mig allt om automatiska brandalarmanläggningar och dess 
funktion, vilka riktlinjer man ska följa vid planering och installation, samt hur det går till när 
anläggningarna tas i bruk och testas för att sedan överlåtas till slutanvändaren. Jag kommer 
att gå igenom hela planeringsprocessen och se ifall det eventuellt finns möjlighet till 
effektivering eller förbättring. 
 
1.3 UPPGIFTEN 
 
Jag kommer att arbeta med olika projekt och gå igenom de olika skedena, allt från 
planeringsskedet till det att en anläggning tas i bruk. Under våren gick jag en kurs i planering 
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av automatiska brandalarmanläggningar. Den var mycket givande och jag fick mycket 
kunskap som jag har nytta av i detta examensarbete.  
Jag har gjort upp ritningar och lokaliseringsscheman för olika anläggningar och i mars var 
jag med och tog i bruk en automatisk brandlarmanläggning på ett nybyggt 
handikappboende. Jag har gått igenom arbetsprocessen vid planeringen, utförandet och 
uppföljningen av ett projekt. 
 
 
2 ALLMÄNT OM BRANDALARMSYSTEM 
 
I detta kapitel behandlas de instruktioner och standarder som gäller för automatiska 
brandalarmanläggningar, samt de lagar och förordningar som direkt berör planering, 
installation och användning av automatiska brandalarmanläggningar. Dessutom förklaras 
kort vad en automatisk brandalarmanläggning är och vad den har för funktion samt vilka 
grundkomponenter som ingår. 
 
2.1 INSTRUKTIONER 
 
Sähkötieto Ry gav år 2010 ut instruktionsmanualen ST-ohjeisto 1: ’’Paloilmoittimen 
suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009’’. Så vitt jag känner till så finns den bara 
på finska. Detta är den senaste versionen, utarbetad av en arbetsgrupp bestående av 
experter inom området. 
Instruktionsboken är i första hand till för de som deltar i projekt där en automatisk 
brandalarmanläggning ska förverkligas. Innehållet grundar sig på en sammanfattning av de 
standarder och specifikationer som berör planering, installation, ibruktagning, användning 
och service av dessa anläggningar. Dessutom sammanfattas information från de lagar och 
förordningar som berör detta ämne. 
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Instruktionsboken beskriver hur alla bestämmelser och benämningar ska tolkas och vad de 
innebär i praktiken. Den ger en mycket bra helhetsöverblick över processens gång, allt från 
planeringsskedet till ibruktagningsskedet, och efteråt hur användaren bör gå till väga när 
det gäller service, underhåll och periodgranskningar. 
Manualen innehåller även tydliga instruktioner hur det praktiska arbetet ska gå till, vad 
man behöver tänka på vid planeringen och installationen av anläggningen som helhet. I 
detta skede spelar byggnadens arkitektur och användningsområde en stor roll. 
En uppdatering av denna instruktionsmanual håller på att utarbetas och det är meningen 
att den ska publiceras under 2018. (1) 
 
2.2 STANDARDER 
 
De standarder som gäller i Finland utarbetas av Finlands standardiseringsförbund SFS rf. De 
representerar Finland i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den 
internationella standardiseringsorganisationen ISO.  
Standarder som berör automatiska brandlarmanläggningar: 
• SFS-EN 54 seriens standarder; Denna europeiska standardserie berör automatiska 
brandalarmanläggningar som installeras i eller utanför en byggnad. 
• CEN/TS 54; Tekniska specifikationer som berör planering, installation, ibruktaging, 
användning och service. 
• SFS 6000; Lågspänningsinstallationer. I projekt som dessa gäller främst vilka 
kabeltyper som får användas vid installationen.  (1) 
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2.3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
 
Lagar och förordningar som direkt berör planering, installation och användning av 
automatiska brandalarmanläggningar: 
• Räddningslagen (379/2011) 
• Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) 
• Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017) (1) 
 
 
Räddningslagen (379/2011) 
Räddningslagens 12 § förpliktar att brandalarmanordningar skall underhållas och 
inspekteras på behörigt sätt. Årsservice och periodiska besiktningar måste utföras på 
brandalarmanläggningar som är kopplade till nödcentralen. 
 
’’12 § Underhåll av anordningar 
Följande i denna lag eller andra författningar eller av myndigheterna föreskrivna 
utrustningar och anordningar ska vara funktionsdugliga samt underhållas och inspekteras 
på behörigt sätt: 
1) släcknings-, räddnings- och bekämpningsmateriel, 
2) anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbetet, 
3) branddetektorer, larmanordningar och övriga anordningar som varnar om 
överhängande fara, 
4) skyltar och belysning som anger utrymningsvägar, 
5) skyddsrummens utrustning och anordningar.’’ (2) 
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96 § påvisar att räddningsverket kan ta ut avgift ifall de flera gånger larmas till samma 
objekt pga felaktigt larm. 
 
’’96 § Vissa avgiftsbelagda prestationer 
Räddningsverket kan ta ut en avgift 
2) för ett uppdrag som har orsakats av återkommande felaktig funktion hos en 
brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen’’ (2) 
 
 
Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 
Denna lag försäkrar att anordningar inom räddningsväsendet är säkra och lämpliga för sitt 
ändamål. Här påvisas även vilka skyldigheter myndigheterna och installationsaffärerna har, 
samt hur man skal gå till väga vad gäller service, underhåll och besiktningar. Nedan citeras 
plock ur de viktigaste paragraferna. 
 
 ’’1 § Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att säkerställa att anordningar inom räddningsväsendet är säkra 
och lämpar sig för sitt ändamål samt att de överensstämmer med kraven och därför utan 
hinder kan släppas ut på marknaden och tas i bruk. 
Syftet med lagen är också att säkerställa att det genom behöriga installationer, behörigt 
underhåll och behöriga besiktningar av anordningar inom räddningsväsendet garanteras 
att anordningarna fungerar effektivt och tillförlitligt i överensstämmelse med sitt 
ändamål.’’ (2) 
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’’2 § Tillämpningsområde 
Lagen tillämpas på anordningar inom räddningsväsendet liksom på tillverkare, importörer 
och säljare av anordningarna och på andra som i Finland släpper ut anordningar inom 
räddningsväsendet på marknaden eller överlåter sådana anordningar för att tas i bruk. 
Lagen tillämpas också på affärer som installerar och underhåller branddetektorer och 
släckanläggningar, affärer som underhåller och besiktar handbrandsläckare, 
bedömningsorgan som bedömer överensstämmelsen med kraven och besiktningsorgan 
som besiktar branddetektorer och automatiska släckanläggningar. 
Dessutom tillämpas lagen på förfarandet för att påvisa överensstämmelse med kraven i 
fråga om anordningarna inom räddningsväsendet och på märkning av anordningarna.’’ (2) 
 
 
’’4 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) anordning inom räddningsväsendet 
a) branddetektorer som installeras i byggnader, detektorer som varnar för fara för någon 
annan olycka samt anordningar som larmar och varnar, 
2) installationsaffär affärer som installerar och underhåller branddetektorer och 
släckanläggningar, 
5) besiktningsorgan en sammanslutning, en inrättning eller något annat organ som med 
regelbundna intervaller gör besiktningar av branddetektorer och automatiska 
släckanläggningar.’’ (2) 
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’’5 § Allmänna krav på anordningar inom räddningsväsendet 
Anordningar inom räddningsväsendet skall vara lämpade för sitt användningsändamål och 
funktionssäkra. Dessutom skall de ha egenskaper som gör att de kan användas riskfritt och 
utan fara för människor, egendom eller miljön. 
Anordningarna skall ha nödvändig märkning som visar att de stämmer överens med kraven 
och, om det inte i övrigt är uppenbart, identifieringsmärkning för att identifiera den som 
har tillverkat eller släppt ut anordningen på marknaden. 
En anordning skall levereras med information och anvisningar som behövs för installation, 
användning och underhåll på behörigt sätt. Bruks-, underhålls- och 
installationsanvisningarna skall ge adekvat information om anordningens egenskaper, 
användningsändamål och säker hantering. 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om kraven på 
anordningar inom räddningsväsendet, märkning av dem och om information och 
anvisningar som skall åtfölja anordningarna.’’ (2) 
 
’’6 § Hur överensstämmelse skall påvisas 
Den som släpper ut en anordning inom räddningsväsendet på marknaden eller överlåter en 
sådan anordning till någon skall försäkra sig om och tillförlitligt kunna bestyrka att 
anordningen uppfyller lagstadgade krav. 
En anordning inom räddningsväsendet anses stämma överens med kraven, om tillverkaren 
har lämnat en behörig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen på behörigt 
sätt eller om ett bedömningsorgan har påvisat överensstämmelse i ett 
certifieringsförfarande. Bestämmelser om anlitande av bedömningsorgan kan utfärdas när 
kraven för anordningen läggs fast. 
Certifieringsförfarandet skall innefatta de åtgärder som krävs för att överensstämmelse 
skall kunna påvisas. För överensstämmelse gäller det som i 5 § bestäms om allmänna krav 
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på anordningar inom räddningsväsendet. Tillverkaren skall förvara tekniska och andra 
dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse och vid tillsyn. 
Om en anordning inom räddningsväsendet omfattas av författningarna om CE-märkning, 
påvisas det genom CE-märkningen och de tillhörande skyldigheterna för tillverkaren att 
anordningen stämmer överens med författningarna. 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om 
certifieringsförfarandet och andra förfaranden när överensstämmelse påvisas och om 
skyldigheten att anlita bedömningsorgan för att påvisa överensstämmelse. ’’ (2) 
 
’’7 § Vissa arbeten för konstruktion, installation, underhåll och besiktning av 
anordningar 
Branddetektorer och liknande system som fast installeras i byggnader eller på liknande 
objekt och som skall installeras enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag 
eller enligt myndighetsbeslut, eller som kopplas till nödcentraler genom 
telekommunikationsförbindelse, samt automatiska släckanläggningar skall konstrueras 
och installeras så att de fungerar på behörigt sätt och tillförlitligt och inte medför fara för 
människor, egendom eller miljön. Anordningarna skall konstrueras och installeras med 
beaktande av deras och installationsobjektets användningsändamål samt med hänsyn till 
att de skall vara kompatibla med andra system som eventuellt påverkar deras funktion. 
Branddetektorer och liknande system samt automatiska släckanläggningar som avses i 1 
mom. skall underhållas och besiktas så att anordningarna uppfyller lagstadgade krav under 
den tid de används. 
Handbrandsläckare skall underhållas och besiktas med metoder som garanterar deras 
säkerhet och funktionssäkerhet. 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om konstruktion, 
installation, underhåll och besiktning av anordningar i enlighet med denna paragraf.’’ (2) 
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’’8 § Installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer 
En installationsaffär och handbrandsläckaraffär som utför arbeten som avses i 7 § skall 
innan verksamheten inleds lämna en anmälan för tillsynsändamål till 
säkerhetsteknikcentralen. Anmälan skall innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, den 
ansvariga personen samt om verksamheten och instrumenten. 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om den anmälan som 
installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer skall göra och om vilka uppgifter som skall 
ingå i anmälan.’’ (2) 
 
 
’’9 § Ansvarig person 
Den ansvariga person som avses i 8 § skall se till att affären iakttar gällande bestämmelser. 
Verksamhetsutövaren själv eller en person som är anställd i affären i huvudsyssla kan vara 
ansvarig person. Den ansvariga personen skall genom utbildning och arbetserfarenhet ha 
uppnått den specialkompetens som uppdraget kräver. Den ansvariga personen skall visa sin 
behörighet genom prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen eller av någon annan 
instans med adekvat sakkunskap som säkerhetsteknikcentralen har godkänt. 
Säkerhetsteknikcentralen utfärdar ett behörighetsintyg för viss tid för den som uppfyller 
behörighetsvillkoren. Säkerhetsteknikcentralen kan återkalla behörighetsintyget, om 
personen inte längre uppfyller behörighetsvillkoren eller i väsentlig omfattning försummar 
sin omsorgsskyldighet enligt 1 mom.’’ 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om den ansvariga 
personens uppgifter, behörighetsvillkor och hur behörighet skall visas.’’ (2) 
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’’10 § Installationsaffärers och handbrandsläckaraffärers verksamhet 
Installationsaffärerna och handbrandsläckaraffärerna skall utföra installation, underhåll 
och besiktning av anordningar sakkunnigt och omsorgsfullt och enligt god installations- och 
underhållssed samt iaktta gällande bestämmelser och allmänt godtagna 
rekommendationer. 
Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om hur installation, 
underhåll och besiktning av anordningar skall utföras, om instrument som används i arbetet 
och om hur arbetet registreras samt om installationsbevis.’’ (2) 
 
 
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017) 
 
Denna lag behandlar byggnaders brandsäkerhet. Beroende på byggnaders brandtekniska 
klassificering så spelar det stor roll hur de ska skyddas, vilken sorts brandalarmanläggning 
som krävs och var och hur detektorerna skall placeras osv. 
 
’’1 § Tillämpningsområde 
Denna förordning tillämpas på uppförande av nya byggnader samt på utbyggnad av en 
byggnad eller utökning av det utrymme som räknas till en byggnads våningsyta. 
Förordningen tillämpas också på reparation och ändring av byggnader, om byggnaden eller 
en del av den till följd av reparationen eller ändringen blir farligare med tanke på 
brandsäkerheten och det därför är motiverat att förbättra byggnadens brandsäkerhet med 
beaktande av reparations- och ändringsarbetets art och i syfte att förhindra att 
personsäkerheten äventyras.’’ (2) 
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’’2 § Definitioner 
I denna förordning avses med 
1) automatisk släckningsanläggning anläggning som upptäcker och släcker en brand i en 
tidig fas, eller håller branden under kontroll tills den kan släckas helt, 
9) brandlarmanläggning anläggning som upptäcker och som automatiskt och omedelbart 
ger larm om en begynnande brand samt om fel som kan äventyra anläggningens 
funktionssäkerhet’’ (2) 
 
’’4 § Brandteknisk klassificering av byggnader 
Brandklasserna för byggnader är P0, P1, P2 och P3. 
Brandklasserna P1, P2 och P3 ska användas då en byggnad planeras utifrån klasser och 
talvärden enligt denna förordning. Brandklass P0 ska användas då en byggnad till 
väsentliga delar eller helt planeras med hjälp av ett förfarande som baserar sig på en 
uppskattad brandutveckling. 
Olika delar av byggnad kan höra till olika brandklasser under förutsättning att spridning av 
brand från en del till en annan är förhindrad med en brandmur.’’ (2) 
 
15 § Brandcellens storlek och ytterligare uppdelning av brandceller 
15 § innehåller en tabell på brandcellers storlek och hur de delas upp i de olika 
brandklasserna beroende på vilka kategorier de hör till och vilka användningsområden de 
har. (2) 
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’’38 § Brandvarnare och brandlarmanläggning 
Bostäder, inkvarteringsutrymmen, vårdinrättningar, dagvårdsinrättningar, daghem och 
andra utrymmen för småbarnspedagogik samt skolor ska vara försedda med en 
ändamålsenlig anläggning som i ett tidigt skede ger larm om en begynnande brand. 
Då en byggnad ska förses med en anläggning som i ett tidigt skede ger larm om en 
begynnande brand tillämpas tabell 12. 
 
Tabell 12. Brandlarmanläggningar som krävs i utrymmen 
 
Utrymme Antal platser Brand-
varnare som 
är ansluten 
till elnätet 
Brandlarm-
anläggning 
Brandlarm-
anläggning 
som är 
ansluten till 
nödcentral 
Bostäder som 
är anslutna till 
elnätet 
Ingen 
begränsning 
X   
Inkvarterings- 
utrymmen 
Högst 50 
inkvarterings-
platser 
X   
 Över 50 
inkvarterings-
platser 
  X 
Vård-
inrättningar, i 
allmänhet 
Högst 25 
bäddplatser 
X   
 Över 25 
bäddplatser 
  X 
dygnet-runt-
daghem 
Högst 50 
bäddplatser 
X   
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 Över 50 
bäddplatser 
  X 
Dagvårds-
inrättningar 
Ingen 
begränsning 
X   
Daghem och 
andra 
utrymmen för 
småbarns-
pedagogik 
Högst 150 
barn som 
vårdas 
X   
 Över 150 barn 
som vårdas 
 X  
Skolor Högst 250 
elever 
X   
 251-500 elever  X  
 Över 500 
elever 
  X 
’’ (2) 
 
 
2.4 AUTOMATISKT BRANDALARM 
 
En automatisk brandalarmanläggning är en anordning som är kopplad till nödcentralen. 
Den ger larm om en begynnande brand i en byggnad och varnar med sirener och klockor, 
samt överför larmet till nödcentralen som i sin tur larmar en räddningsenhet. Anläggningen 
ger även felmeddelanden ifall något fel uppstår som skulle hindra att systemet fungerar 
som det  ska. 
I många fall kräver räddningsmyndigheten eller försäkringsbolagen att en viss fastighet ska 
skyddas med automatisk brandalarmanläggning. Det kan även vara ett villkor för bygglov. 
Idag är de flesta offentliga byggnader, såsom sjukhus, skolor och kyrkor, skyddade med en 
automatisk brandalarmanläggning. Det blir också allt vanligare att större industrier, 
lantbruk och bostadskomplex skyddas med någon sorts system. (3) 
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Figur 2: Systemschema taget ur Elotecs produktinformation. Brandalarmcentral med 
tillhörande detektorer, larmdon, brandknappar, kvitteringsknappar m.m. 
 
 
2.5 BRANDALARMCENTRAL 
 
Centralen övervakar anläggningen och samlar ständigt information från de olika enheterna. 
Vid upptäckt brand eller eventuellt fel i systemet så informeras detta på skärmen och 
centralen aktiverar eventuella larmdon och larmöverföringsenheter som i sin tur förmedlar 
informationen vidare till användarna och eventuellt till nödcentralen. 
 
Konventionellt system 
Konventionellt brandalarm är det traditionella systemet, där detektorerna övervakas 
gruppvis. Man kan i centralen se från vilken grupp t.ex. ett brandalarm kommer, men man 
kan inte se vilken specifik detektor som aktiverats. 
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Adresserbart system 
Andresserbara brandalarmsystem kan berätta exakt var i byggnaden branden härjar 
eftersom alla detektorer och övriga enheter har egna adresser. Man kan vid centralen 
utläsa vilken detektor som gett larm och på så sätt snabbt lokalisera branden. Detektorerna 
ger ständigt information till centralen om deras tillstånd, och kan även programmeras att 
ge föralarm vid eventuell nedsmutsning eller vid annat servicebehov. Man kan då specifikt 
utläsa vilken detektor som är i behov av underhåll. (1) 
 
 
 
Figur 3: Konventionella brandalarmcentralen Voice ES 801, aspirationsdetektorn ASPECT 
och analoga adresserbara brandalarmcentralen Magnum 25. 
 
2.6 DETEKTORER 
 
Det finns i huvudsak tre olika detektortyper som används idag. Optiska rökdetektorer, 
värmedetektorer, och detektorer som kombinerar dessa två egenskaper. 
De detektorer som används i adresserbara system ger anmälan om brand eller fel med 
adressens noggrannhet. Därmed kan man se vilken detektor som utlösts och snabbt 
lokalisera branden eller felet. Man kan utreda orsaken till ett eventuellt fel, t.ex. om 
detektorn är nedsmutsad. 
Vid val av detektortyp är det flera saker man behöver tänka på. Man utgår alltid från att 
använda rökdetektor, eftersom de är de mest pålitliga och de har snabbast reaktion vid en 
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eventuell brand. Det kan vara omöjligt att använda rökdetektor pga. vissa omständigheter. 
I smutsiga eller fuktiga utrymmen eller t.ex. i ett bilgarage kan det vara omöjligt att använda 
sig av rökdetektor så då väljer man istället värmedetektorer.  
Vissa värmedetektorer kan programmeras så att de antingen reagerar på en maximal 
temperatur eller så att de reagerar på en snabb temperaturökning. Beroende på utrymmet 
som detektorn ska användas i så väljer man då hur den ska programmeras. Nackdelarna 
med värmedetektorer är att vid en långsamt utvecklande brand, så kan rökbildningen vara 
stor trots att temperaturökningen är långsam. Detta leder till att det tar längre innan 
branden upptäcks och centralen kan alarmera. 
Idag finns även s.k. kombinationsdetektorer, som kan programmeras att användas som 
både rök- och värmedetektor. Man kan då ställa in deras egenskaper så att de reagerar 
olika på antingen värme eller rök, beroende på utrymmet de används i. 
Utöver dessa finns även olika sorters detektorer som används i mindre utsträckning, t.ex. 
CO-detektorer, IR-detektorer, laserdetektorer, linjedetektorer och aspirationsdetektorer. 
(1) 
 
Figur 4: Elotecs 760-series analog adresserbar detektor. Finns som optisk rök, värme och 
kombinationsdetektor. 
 18 
 
3 UTFÖRANDE AV ETT PROJEKT 
 
I detta kapitel går jag igenom utförandet av ett projekt, allt från inledningen av projektet 
och planeringsskedet tills det att anläggningen har installerats och är klar att tas i bruk för 
användning. Här tas upp hur man går till väga i de olika skedena, samt vilka dokument och 
protokoll som måste göras upp. 
 
3.1 BRANDALARMPROJEKT 
 
På följande sida finns projektplanen som företaget använder sig av och som man följer vid 
projektarbeten. Det är ett schema som visar i vilken ordningsföljd de olika skedena 
bearbetas, allt från planeringsskedet till dess att projektet övergår i användning och 
servicefas. 
I detta examensarbete har jag följt denna plan och studerat de olika skedena i den ordning 
de kommer och försökt analysera ifall det skulle finnas möjligheter till eventuella 
förbättringar. 
Projekten följs upp i programmet Super Office, där man enkelt kan se i vilket skede ett 
projekt befinner sig, vad som behöver göras och vilka tidsplaner det finns osv. 
 
Inledning av ett projekt 
Ett projekt börjar oftast med att elinstallationsentreprenören vid ett visst objekt begär 
offert på en brandalarmanläggning. De system som Elotec levererar går alltid via 
elinstallationsentreprenören och räknas sedan in i de totala elinstallationskostnaderna. 
Efter att anläggningen beställs är det första vi gör att begära alla nödvändiga ritningar som 
behövs för att komma igång med projektet. I detta skede ska även installationsprotokollet 
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färdigställas. Det är viktigt att tidigt ha kontakt med alla inblandade parter för att kunna 
göra upp eventuella tidsplaner för de olika skedena. 
Det är viktigt med bra samarbete och kommunikation mellan parterna för att så smidigt 
som möjligt kunna uppnå ett felfritt resultat. 
 
Figur 5: Projektplanen som Elotec Finland utgår ifrån vid sina projekt. 
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3.2 INSTALLATIONSPROTOKOLL 
 
Bland det första man gör vid varje projekt är att göra upp ett så kallat installationsprotokoll. 
Installationsprotokollet ska godkännas av räddningsmyndigheten och det är utifrån 
informationen i detta protokoll som man går till väga under projektets gång. 
När man gör upp installationsprotokollet, rekommenderas det att man följer Sähkötieto 
Ry:s instruktionsmanual ST-ohjeisto 1. I protokollet ska finnas all nödvändig information 
om objektet, de olika entreprenörerna, försäkringsbolag och övriga betydande fakta. 
Här ska tydligt framkomma vad för sorts system som används, konventionellt eller 
adresserbart, hur grupperna är uppdelade samt övrig grundläggande information om 
anläggningen. 
Dessutom ska all operativ och teknisk information finnas med, t.ex. om byggnaden är 
sprinklad, hur många detektorer, och hur många brandknappar det finns, vilka kablar som 
använts osv. 
Installationsprotokoll måste göras upp för varje objekt och det är utifrån detta protokoll 
som räddningsmyndigheten godkänner planeringen. Varje part är skyldig att följa detta 
protokoll för att alla krav ska uppfyllas och anläggningen ska kunna godkännas i 
ibruktagningsbesiktningen. (1) 
 
3.3 PLANERING OCH RITNINGAR 
 
Vid planering av en automatisk brandalarmanläggning, det vill säga en anläggning som är 
kopplad till nödcentralen, så måste planeringen följa de lagar, standarder och anvisningar 
som nämnts tidigare. Eventuella fel och brister kommer att påpekas vid 
myndighetsbesiktningar och måste därefter rättas till, vilket kan bli arbetsamt och dyrt i ett 
senare skede. 
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Planering 
När man påbörjar planeringen av en brandalarmanläggning utgår man från vad som 
bestämts i installationsprotokollet. Installationsprotokollet ska godkännas av 
räddningsmyndigheten och utifrån protokollet kan man avgöra vilken sorts anläggning som 
lämpas för objektet i fråga, och hur omfattande systemet behöver vara. 
Den allmänna och mest användbara instruktionsmanualen som finns tillgänglig är ST-
ohjeisto 1, utgiven av Sähkötieto Ry år 2010. Där finns de flesta anvisningar som man 
behöver när man ska planera ett komplett brandlarmsystem. 
Det viktigaste att tänka på i detta skede är systemets storlek och omfattning, vilken central 
som kommer att användas och hur man på bästa sätt får ett komplett och felfritt system. 
 
Ritningar 
När man börjar göra upp ritningen för anläggningen är det viktigt att man har en komplett 
ritningsbotten över byggnaden ifråga. Det första som man kommer att göra är att placera 
ut detektorerna och välja vilka typer man kommer att använda i olika utrymmen. Samtidigt 
gör man upp en tabell med konfigurationsinformation där man listar de olika enheterna 
med deras adresser och övrig viktig information. 
 
Olika utrymmens övervakningsbestämmelser 
Alla utrymmen som hör till övervakade brandsektioner måste vara utrustade med 
detektorer. Övriga utrymmen som måste utrustas med detektorer är: 
• Plattform, om utrymmet är utrustat med värmedetektorer och plattformen 
överstiger 5 m2, eller om utrymmet är utrustat med rök eller 
kombinationsdetektorer och plattformen överstiger 10 m2. 
• Täckt terass, utrymme för sophantering, eller garage, vars avstånd från byggnaden 
är högst 4 m. 
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• Inglasad balkong eller balkong med brandbelastning 
• Schakt eller kanal vars genomskärning är större än 0,5 m2 och som innehåller 
brandbelastning 
• Skyddsrum 
• Tekniska utrymmen, t.ex. utrymme med elcentral 
• Omklädningsrum i anslutning till badutrymme 
• Sektionerad utrymningsväg 
 
Övervakad brandsektion utrymmen som inte behöver utrustas med detektorer: 
• Hisschakt 
• Bastu och våtutrymmen 
• tvättrum och toalettutrymme eller motsvarande område med en golvareal på högst 
4 m2 och som inte innehåller annan brandbelastning än de fasta 
byggnadskonstruktionerna 
• slutet kyl- eller frysrum där ingen arbetar (gäller inte kylrum för avfall) 
• Oanvänd vind som inte innehåller annan brandbelastning än 
byggnadskonstruktionerna 
• övertäckt gångväg eller jämförbar entré utan brandbelastning 
• lodräta kabelschakt eller kabelkanaler med mindre genomskärningsyta än 2 m2 dit 
det inte finns passagemöjlighet 
• mellanutrymmen och tomma utrymmen som är 
➢ mindre än 0,8 m höga och 
➢ mindre än 10 m långa och 
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➢ mindre än 10 m breda och 
➢ bortsett från byggnadskonstruktionerna är belagda med icke brännbart 
material och 
➢ brandbelastningen är mindre än 25 MJ på en kvadratmeter stort område 
i utrymmet (som t.ex. 15 st. matningskablar 3 x 1,5 mm2 på en meter 
eller ett DN100 PVC avloppsrör). 
 
 
Placering av detektorer 
Vid placering av detektorerna är det många saker som behöver uppmärksammas. 
Rumsindelning, mellanväggar, nedfällda mellantak och luftkonditionering måste beaktas 
och spelar viktig roll vid detektorernas placering. Det kan även vara bra att ha tillgång till 
sektionsvyer och skilda ritningar över luftkonditioneringen. 
Vid detektorernas utplacering är det också av betydelse vilken typ av detektor man 
använder. En rök eller kombinationsdetektors maximala yta som den övervakar är 60 m2, 
och radien runt den som övervakas får maximalt vara 6 m. För en värmedetektor är 
motsvarande värden 30 m2 och 4 m. 
Luftkonditioneringen måste beaktas som så, att en detektor måste placeras högst 2 meter 
ifrån varje utsugskanal. 
Ifall takkonstruktionen avviker från vanligt platt tak, t.ex. nedfällt mellantak, balktak, 
mellanbottnar eller plattformer, finns speciella anvisningar för hur dessa ska skyddas. 
Exempelvis om man har nedfällt mellantak måste detektorer placeras ihopkopplade med 
en synlig märklampa i taket. 
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Val av detektortyp 
Val av detektortyp är en mycket viktig del i planeringen. Ifall man väljer fel typ av detektor 
i ett visst utrymme så kommer det troligen att i framtiden orsaka felaktiga larm, vilket kan 
betyda onödiga kostnader för användaren.  
Viktiga utrymmen där det lönar sig att fundera noggrant är t.ex. kök, tamburer och 
utomhusgarage där snabba temperaturskillnader kan orsaka problem, samtidigt som ånga 
och rök tillfälligt kan framkomma. Fuktiga utrymmen som bastu, duschar och 
omklädningsrum är även knepiga där detektortyp samt placering är av mycket stor 
betydelse. 
 
Övriga enheter 
Brandtryckknappar, sirener och brandklockors placering är också viktigt. En 
brandtrycknapp måste nås inom 30 meter var som helst i byggnaden. Den måste skyltas 
tydligt och den måste vara på 1 – 1,7 meters höjd. Sirener och klockors placering beror 
mycket på byggnadens struktur och rumsindelning, men t.ex. korridorer och trapphus där 
det finns behov av att eventuellt väcka psovande personer måste förses med åtminstone 
en siren var. Dessutom ska också finnas en utomhussiren med blinklampa vid den ingång 
där brandlarmcentralen finns, för att underlätta räddningstjänstens lokalisering av 
centralenheten. 
 
Gruppering 
Brandgrupper behövs för att det ska vara lättare att lokalisera en brand i en större byggnad. 
Varje enhet tilldelas en grupp och en grupp består oftast av en våning. Större våningar kan 
delas in i flera grupper. En brandgrupp kan inte sträcka sig över flera våningar, med 
undantag för trapphus och schakt. Man måste kunna gå igenom en brandgrupps område 
utan att behöva korsa en annan brandgrupps område. I tabell 1 på följande sida kan man 
utläsa brandgruppernas högsta tillåtna storlek i förhållande till hur många utrymmen 
brandgruppen innehåller. 
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Tabell 1: Tabell över brandgruppernas högsta tillåtna storlek. 
Antal utymmen Områdets yta (m2) 
1 1600 
3 1200 
5 1000 
10 650 
15 500 
20 400 
Högst 20 Under 400 
 
 
Godkännande 
Planeringen och ritningarna ska godkännas av den ansvarige personen för företaget som 
levererar brandalarmanläggningen. Detta ska göras före själva installationsarbetet 
påbörjas. Ansvarige personen försäkrar med sin underskrift att anläggningen uppfyller de 
lagar och standarder som måste följas och att den även uppfyller installationsprotokollets 
bestämmelser. (1) 
 
3.4 LOKALISERINGSSCHEMAN 
 
Utgående från den ursprungliga planritningen på anläggningen och dess enheter så gör 
man upp ett lokaliseringsschema där det tydligt framgår all nödvändig information om 
lokalisering och fastighetens struktur. 
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Lokaliseingsschema ska åtminstone innehålla: 
• Register 
• Situationsplan (karta över hela området) 
• Schemasidor 
• Förklaring över anläggningens eventuella styrfunktioner (sprinkler, rökluckor) 
 
På kartorna över planritningen skall enheterna tydligt vara utmärkta med adresser som de 
tilldelats på ritningen. Brandgrupperna markeras tydligt med olika färger och 
adressenheterna som hör till en viss grupp har samma färg så att man enkelt ska kunna 
utläsa vilken grupp de tillhör. 
Centralen ger vid brand eller fel information om detektorn som larmat, vilken adress den 
har och vilken grupp den tillhör. Då ska man med hjälp av lokaliseringsschema enkelt kunna 
lokalisera den. Här ska också finnas information om eventuellt sprinklersystem eller övriga 
styrda enheter så som branddörrar eller rökluckor. 
Detta schema är nödvändigt för att räddningsenheten ska kunna operera vid ett eventuellt 
larm vid objektet. Det ska alltid finnas minst två exemplar placerade vid centralen. På 
kartorna skall väderstrecken märkas ut, närliggande vägar och gator ska vara inritade och 
brandkårens anfallsrutter ska ritas in vid alla fastighetens ingångar. Med detta schema i 
handen så skall branden snabbt kunna lokaliseras, och man ska snabbt och effektivt kunna 
identifiera brandplatsen och ta sig dit och släcka branden. 
Lokaliseringsscheman ska vara A3 format, och ska vara uppbyggda med pärmsida, register, 
situationsplan och själva lokaliseringsschemorna. I registret framkommer 
innehållsförteckningen, på vilken sida man hittar vilken våning osv. Schemat ska vara 
uppbyggd så att översta våningen kommer först och sedan går man nedåt. 
Lokaliseringsscheman är också nödvändiga vid service och besiktningar, så att man enkelt 
ska kunna hitta alla enheter och kunna testa dem eller byta ut dem vid fel eller 
reparationer. (1) 
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3.5 KONFIGURATION 
 
När man har all planering klar och den slutliga ritningen är färdigställd så kan man börja på 
med att göra konfigureringen av systemet. Konfigureringen bestämmer anläggningens 
funktion och användningsmöjligheter. 
De system som jag har arbetat med är Elotecs Magnum 10 och Magnum 25 enheter. Till 
dessa enheter används ett program som heter Elotec Connector. Det program som 
konfigureras med detta verktyg överförs sedan till centralenheten i samband med 
ibruktagningen. Man får då en komplett anläggning som fungerar enligt fastighetens 
uppbyggnad och användarens behov. 
 
 
Figur 6: Elotec Connectors användargränssnitt. 
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I figuren ovan syns användargränssnittet till konfigureringsprogrammet Elotec Connector. 
I fliken som är öppen programmerar man enheterna och ger dem adresser och 
brandgrupper, väljer vilken typ de är samt tilldelar dem eventuella larmgrupper och I/O 
grupper. 
Under den första fliken fyller man i allmänna uppgifter om anläggningen, som t.ex. språk 
och övriga allmänna inställningar. Under de övriga flikarna programmeras brandgrupperna 
och larmgrupperna skilt för sig. 
 
3.6 LARMÖVERFÖRING 
 
Automatisk brandalarmanläggning betyder att anläggningen är kopplad till nödcentralen. 
Vid ett eventuellt larm överförs informationen direkt till nödcentralen och därifrån larmas 
en räddningsenhet till platsen. Lagen bestämmer att vissa typer av byggnader som används 
för vissa ändamål ska ha den här kopplingen. 
Det är den kommande användarens uppgift att göra kontrakt med en teleoperatör för 
överföring av larmen. Det kan löna sig att göra detta i tid så att det inte fördröjer projektet 
i slutändan när anläggningen ska tas i bruk. Elotec erbjuder eget larmöverföringskort för 
sina centraler och man kan via Elotec skaffa abonnemanget som krävs. 
Man måste även ingå ett kontrakt med nödcentralen på området i fråga. Det finns ett 
formulär att fylla i och samma formulär gäller i hela Finland. Formuläret finns på 
Nödcentralverkets hemsida www.112.fi.  
I samband med ibruktagningen bör överföringen testas noggrant och förbindelsen till 
nödcentralen måste säkerställas. Både själva brandalarmanmälan och felanmälan måste 
fungera. Vid besiktningar och periodgranskningar testas överföringen och eventuella 
brister kräver omedelbara åtgärder. (1) (4) 
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3.7 LEVERANS OCH INSTALLATION 
 
Vid de projekt som Elotec arbetar med så görs själva installationen oftast av den 
entreprenör som har ansvar för elinstallationer vid objektet. Elinstallationsentreprenören 
drar kablarna och installerar anläggningens enheter så att när vi kommer till platsen för att 
ta i bruk anläggningen så återstår endast kopplingen av själva centralen. 
Elinstallationsentreprenören meddelar när de är färdiga att börja installera anläggningen 
och då levereras anläggningen i god tid till objektets adress. 
Då vi levererar anläggningen så levereras den oftast komplett så att det bara återstår att 
installera den på platsen för objektet. Centralen är färdigt ihop plockad och det återstår då 
endast den slutliga kopplingen av slingorna och överföringen av konfigurationen till 
centralen. Detta görs i samband med ibruktagningen av anläggningen. 
 
3.8 IBRUKTAGNING 
 
 
Då allt är färdigt installerat vid objektet och byggnationen/renoveringen i övrigt börjar vara 
i sitt slutskede, är det dags för ibruktagning av anläggningen. Det går till så att någon från 
Elotec åker till platsen och genomför ibruktagningen. 
Jag har under året varit med när två anläggningar tagits i bruk. Den senaste var en 
automatisk brandalarmanläggning på ett nybyggt handikappboende i Orivesi. 
Före vi åker till platsen så måste vi se till att vi har lokaliseringsscheman färdiga för objektet. 
Utan dessa får inte anläggningen tas i användning. Vi behöver också ha programmet för 
systemet färdigt konfigurerat så det bara återstår att överföra det till centralen. 
I det skede då vi kommer till platsen för objektet är alla enheter färdigt utplacerade och 
installerade enligt våra ritningar. Enda som återstår av installationsarbetet så är kopplingen 
av centralenheten. Vår första uppgift blir då att koppla in slingorna, larmdonen och 
eventuella larmöverföringsenheter. 
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Figur 7: Centralen i Orivesi före och efter inkoppling. 
 
Efter att centralen är färdigt kopplad, så kan man föra över konfigurationen till 
centralenheten. De som installerat anläggningen har programmerat enheterna och gett 
dem adresser. När man konfigurerar programmet till anläggningen så lägger man till de 
adresserna på de olika slingorna samt tilldelar vilken grupp de tillhör, vilken typ av enhet 
de är osv. Ifall programmet och de verkliga adresserna inte stämmer överens med varandra 
så kommer centralen genast att ge en felanmälan. Oftast är det endast enkla fel som är lätt 
att lokalisera, t.ex. att en enhet har fel adress eller två enheters adresser har blivit 
förväxlade. 
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Vid anläggningen i Orivesi så råkade vi ut för ett lite större fel, som tog en stund att reda 
ut. Centralen meddelade jordfel, vilket betyder att någonstans på ena slingan så var 
pluskabeln i kontakt med jord. 
Slingorna är oftast dragna så att de matas från båda hållen. Det betyder att trots ett avbrott 
på slingan så fungerar alla enheter ändå. När vi skulle lokalisera jordfelet gjorde vi så, att vi 
kopplade ur på mitten och på så sätt delade slingan i två delar. När man sedan kopplade ur 
vardera ände i centralen kunde man se när felet kvarstod, och på så sätt kunna fastställa 
var någonstans på slingan jordfelet låg. Vi halverade den kvarstående delen på slingan ända 
tills vi fann jordfelet i en detektor. 
 
Test av anläggningen 
Efter att allt är kopplat och konfigurerat och alla eventuella felanmälningar är korrigerade 
så återstår testning av anläggningen. Detta innebär att man gör stickprov och testar de olika 
enheterna i olika delar av fastigheten. Man testar brandknapparnas funktion, rök- och 
värmedetektorernas funktion samt sirenerna och brandklockorna. Man testar så att de 
rätta sirenerna ljuder vid rätt tillfälle, detta enligt hur man har konfigurerat centralen. Man 
testar även så att rätt information kommer fram till centralen, t.ex. typ av enhet som 
larmar, slinga, adress och sektion. Detta kan utläsas från skärmen i centralen och det är då 
lätt att lokalisera enheten som larmar med hjälp av lokaliseringsscheman. 
Man avslutar med att testa så att kontakten till nödcentralen fungerar och så att rätt 
information når fram till dem. 
Till sist bör man gå igenom anläggningens funktion och användningsmöjligheter med 
objektets vaktmästare eller fastighetsskötare. Personen i fråga blir ansvarig för 
anläggningens underhåll och funktion, och bär ansvar för att eventuella fel som uppstår i 
fortsättningen åtgärdas, och att anläggningen hålls i brukbart skick. 
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Dokumentation och tredje parts ibruktagningsbesiktning 
Efter att anläggningen testats ska man fylla i ett installationsbevis. Detta ska finnas till 
hands vid anläggningens centralenhet tillsammans med installationsprotokollet och 
lokaliseringsschemorna.  
Innan anläggningen slutligen tas ibruk för användning och kopplas upp till nödcentralen så 
ska en tredje parts besiktning genomföras. Denna görs av en granskningsmyndighet eller 
av räddningsmyndigheten. Eventuella fel och brister bör åtgärdas före slutliga 
ibruktagningen. (1) 
 
3.9 PROJEKTET ÖVERGÅR I SERVICEFAS 
 
När anläggningen slutligen har överlämnats till användaren så bär denne ansvaret om 
praktiska åtgärder. Brandalarmanläggningen måste ha en underhållsansvarig som 
utnämnts av fastighetens ägare. Den underhållsansvarige ansvarar för anläggningens 
underhållsprogram. Detta innebär månatliga tester och årliga granskningar och underhåll. 
Underhållsansvarig måste vara instruerad att använda anläggningen. Detta görs oftast i 
samband med ibruktagningen när leverantören av anläggningen är på plats vid objektet. 
 
Underhållsprogram 
Man kan göra upp ett underhållsprogram i form av en blankett. Med hjälp av ett 
underhållsprogram så håller man anläggningen i användbart skick. I underhållsprogrammet 
framkommer hur ofta anläggningen bör testas, vad som bör testas och vilka tidsintervaller 
som gäller för besiktningar och periodgranskningar. 
I underhållsprogrammet kan även framgå hur man ska agera vid eventuella brandalarm och 
felanmälningar, samt hur man ska gå tillväga eller vem man ska kontakta efter att 
eventuella fel eller brister har uppstått. 
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Service och underhåll på en anläggning görs av en behörig brandalarmaffär som 
förekommer i Säkerhets- och kemikalieverket Tukes register. Varje underhålls och 
serviceåtgärd antecknas i en egen underhållsrapport. (1) 
 
3.10 PROJEKTETS UPPFÖLJNING 
 
 
Elotec använder sig av programmet Super Office för att följa upp de olika projekten som 
man har på gång. Här kan man kolla upp i vilket skede de olika projekten befinner sig. Här 
sparas alla kontaktuppgifter, ritningar, protokoll, och övriga viktiga data som behövs under 
projektets gång. 
 
Figur 8: Projektarbeten följs upp m.h.a. programmet Super Office. 
 
Under fliken ’’Projektijäsenet’’ längst till vänster lägger man till uppgifter om de personer 
som deltar i projektet, både från egna företaget och andra parter. Under fliken ’’Toiminnat’’ 
registreras automatiskt de åtgärder som gjort i tur och ordning. 
Under ’’Projektiopas’’ syns uppföljningsdelen till vänster och de praktiska dokumenten till 
höger i rutan. Man utgår från att skapa åtgärderna i den här ordningen och på så sätt är det 
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lätt att följa upp projektets gång. Man kan även ställa in påminnelser för vardera 
åtgärderna så att programmet meddelar eventuella tidskrav osv. 
Härifrån styrs i princip alla praktiska åtgärder och härifrån kommer man åt all information 
och alla dokument som tillhör projektet. 
 
 
4 RESULTAT 
 
Målet med detta arbete var först och främst att jag själv skulle lära mig om och få en bättre 
inblick i hur företagets projektarbeten går till från början till slut.  
Till först var det tänkt att jag skulle ha hand om ett specifikt projekt från början till slut. 
Eftersom dessa projekt ofta är utdragna processer från att de första stegen tas till att 
anläggningen slutligen tas ibruk, bestämdes att jag istället går igenom projektarbeten mera 
allmänt. Jag har utgått från Elotecs projektplan (sida 19 i dokumentet, figur 5) och studerat 
de olika skedena och studerat och dokumenterat vad som gäller och hur man går till väga. 
Under våren deltog jag i en kurs i Vanda, ’’Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus’’, 
som ger grunder till att avlägga en särskild examen inom området (Paloilmoitintutkinto), 
och efter det kunna fungera som ansvarsperson vid brandalarmanläggningsprojekt. 
Under hela vintern har jag arbetat praktiskt med olika projekt och på så sätt effektivt 
bekantat mig med branschens alla uppgifter. Till uppgifterna hör uppgörande av ritningar 
och lokaliseringsscheman, konfiguration och programmering av anläggningarna, samt 
tester och ibruktagningar som gjorts vid objekten. 
Jag har försökt dokumentera det allra viktigaste och förhoppningsvis har jag lyckats med 
det. Det är en omfattande bransch, ofta med många parter inblandade i projekten, och 
samspelet mellan parterna från början till slut är viktigt för att uppnå det slutliga målet 
effektivt. 
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Arbetet har gett mig goda grunder att stå på. Jag har sett på projektarbetena från många 
olika vinklar, och därigenom lärt mig mycket. Tack vare min handledare och kolleger på 
företaget har jag fått den handledning och utbildning som krävts för ett lyckat arbete. 
 
 
5 DISKUSSION 
 
 
Företagets verksamhet är bra uppbyggd och fungerar bra. I takt med att verksamheten 
växer så blir det allt viktigare att projektarbetena följs upp noggrannt så att man har koll på 
allt och så att projekten löper problemfritt även i fortsättningen. 
Det har diskuterats att uppgifterna ska fördelas så att en av oss blir ansvarig att sköta om 
så att alla projektarbeten fortgår som de ska. Den ansvarige skulle ha som uppgift att följa 
upp projekten och delegera uppgifterna enligt behov. På så sätt skulle verksamheten 
ytterligare kunna effektiveras och de övriga skulle få fokusera mera på sina egna 
ansvarsområden inom företaget. 
Man skulle också kunna ta för vana att när varje projekt påbörjas så skulle man ha ett kort 
möte där man diskuterar vilka tidsplaner som gäller och hur man ska delegera uppgifterna 
sinsemellan. 
Detta arbete var lärorikt för mig eftersom jag fick bekanta mig grundligt med branschen 
överlag. Det har gett mig ett helhetsperspektiv på de projektarbeten som vi arbetar med 
på företaget. I fortsättningen hoppas jag kunna bidra med mera till dessa projektarbeten 
tack vare detta examensarbete. 
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